

#### All. 4 Cronoprogramma lavori

26-mar	<b>affidamento incarico progetto e direzione lavori</b>
27-mar	incontro preliminare Soprintendenza
28-mar	incontro preliminare Direzione Lavori Pubblici
04-apr	<b>consegna progetto definitivo a Soprintendenza e Direzione Lavori Pubblici</b>
entro il 15 aprile	pareri Soprintendenza e Direzione Lavori Pubblici
15-apr	consegna progetto esecutivo
16-apr	<b>affidamento lavori edili/elettrici e idraulica</b>
17-apr	apertura pratica edilizia
23-apr	<b>inizio lavori edili/elettrici e idraulici</b>
30-mag	<b>fine lavori edili/elettrici e idraulici</b>
dal 1 al 9 giugno	eventuali ritocchi, pulizia, posizionamento arredi
10-giu	<b>chiusura pratica edilizia e certificato di agibilità edilizia</b>
13-giu	<b>inizio attività alloggio</b>